

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Тавринская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

от 02.09.2019 г.

с. Русская Тавра

№ 66/29

Об утверждении Дорожной карты введения ФГОС СОО

В целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МАОУ «Тавринская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту комплексного сопровождения внедрения федерального государственного стандарта среднего общего образования в МАОУ «Тавринская СОШ» на 2019- 2020 год. (Приложение №1)
2. Назначить Дружинину В.В., заместителя директора по УВР, ответственной за подготовку к введению ФГОС СОО в МАОУ «Тавринская СОШ».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.А.Курбанова

С приказом ознакомлена

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплексного сопровождения введения
федерального государственного стандарта
среднего общего образования
в МАОУ «Тавринская СОШ»
на 2019-2020 год

Цель: управление процессом подготовки образовательной организации к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в образовательной организации необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников образовательной организации с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу образовательной организации. Организовать повышение квалификации педагогов ОО на школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Рассмотрение вопроса о переходе ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году	Август 2019 г.	Дружинина В.В., заместитель директора по УВР	Принятие решения	Протокол педагогического совета
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	сентябрь 2019 г.	Администрация ОО	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО	сентябрь 2019 г.	Администрация ОО	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО	об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта) Наличие утвержденного плана
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс). Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Апрель 2020 г. май 2020 г.	Учителя-предметники Руководители предметных ШМО, заместители руководителя ОО	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствии требованиям ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Комплектование библиотеки ОО базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО, библиотекарь	Наличие в ОУ научно-методического сопровождения введения ФГОС Оснащенность библиотеки	Наличие заявок педагогов на учебную литературу, заявки на комплектование библиотеки wybranными учебниками и учебными пособиями

Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем			необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие журнала регистрации, формуляров
Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2020 г.	Администрация ОО	Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС СОО	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО	Декабрь 2019 г.	Дружинина В.В. заместитель директора по УВР	Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО	
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А. директор	Изменения и дополнения в уставе	Изменения и дополнения в уставе
<p>Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО в МАОУ «Тавринская СОШ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; • об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); • о разработке ООП СОО • об утверждении годового календарного учебного графика; • об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; • об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; • о системе оценки реализации ООП СОО 	В течение 2019 – 2020 учебного года	Дружинина В.В. заместитель директора по УВР	Локальные нормативные акты	Приказы

(ВШК, мониторинг); • о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования.				
Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2020 года	Дружинина В.В. заместитель директора по УВР		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО
Внесение изменений в программу развития ОУ	До 01.09.2020 г	Дружинина В.В. заместитель директора по УВР Курбанова Е.А. директор		Протокол заседания методического совета
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 01.09.2020 г	Руководители ШМО учителя – предметники, рабочая группа		Рабочие программы педагога
Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 01.09.2020 г	Руководители ШМО учителя – предметники, рабочая группа		Программы по внеурочной деятельности
Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО	Апрель – май 2020	Администрация	Учебный план	Учебный план на 2019-2020 учебный год
Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель – май 2020	Администрация	Создание модели внеурочной деятельности в школе третьей ступени образования	Модель внеурочной деятельности
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	В течение года	Руководители ШМО Учителя - предметники	Система оценивания образовательных достижений обучающихся	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	Январь-март 2020 года	Рабочая группа Администрация	Разработка положения	Положение об индивидуальном проекте

Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования MAOY «Тавринская СОШ»	Май-август 2020	Рабочая группа Администрация	Наличие договора	Наличие договора
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	В течение 2019 – 2020 учебного года	Васюкова Г.Т., ответственная за аттестацию и КАИС	Планирование повышения квалификации педагогических работников	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	В течение периода ввода ФГОС СОО	Администрация ОО	Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО	Информированность педагогов об особенностях ФГОС СОО	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения ОП программ
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	По плану в течение учебного года	Администрация ОО	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анализа анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС СОО				
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.	В течение всего периода	Администрация ОО	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы педсоветов, методических советов
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода	Ярцев В.А.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация ОО, классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОО

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	ежегодно	Администрация		Размещение публичного доклада на сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А. директор	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А. директор	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Мониторинг готовности
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А., директор Аписаров О.И., завхоз	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А., директор Аписаров О.И., завхоз	Создание комфортного пространства ОО	Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А., директор Аписаров О.И., завхоз	соответствие санитарно-гигиеническим условиям ОУ требованиям ФГОС СОО	Акт приемки школы
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А., директор Аписаров О.И., завхоз	соответствие условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	Акт приемки школы
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А., директор Аписаров О.И., завхоз	соответствие ИОС ОО требованиям ФГОС СОО.	
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение 2019 – 2020 учебного года	Курбанова Е.А., директор Аписаров О.И., завхоз		

