

Регламент проведения диагностических работ в 10-ых классах

Действие	Дата начала	Дата окончания
Русский язык		
<i>Дата проведения диагностической работы</i> 15.09.2020		
Планирование диагностической работы (назначение на работу участников в РБД)	10.09.2020	14.09.2020
Техническая готовность	10.09.2020	14.09.2020
Печать бланков и заданий	15.09.2020 с 07:00	15.09.2020 до 09:00
Сканирование бланков	15.09.2020	16.09.2020
Верификация	15.09.2020	16.09.2020
Экспертиза развёрнутых ответов	17.09.2020	21.09.2020
Результаты	28.09.2020	
Физика, химия, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)		
<i>Дата проведения диагностической работы</i> 18.09.2020		
Планирование диагностической работы (назначение на работу участников в РБД)	15.09.2020	17.09.2020
Техническая готовность	15.09.2020	17.09.2020
Печать бланков и заданий	15.09.2020 с 07:00	15.09.2020 до 09:00
Сканирование бланков	18.09.2020	19.09.2020
Верификация	18.09.2020	21.09.2020
Экспертиза развёрнутых ответов	22.09.2020	24.09.2020
Результаты	01.10.2020	
Математика		
<i>Дата проведения диагностической работы</i> 22.09.2020		
Планирование диагностической работы (назначение на работу участников в РБД)	17.09.2020	21.09.2020
Техническая готовность	17.09.2020	21.09.2020
Печать бланков и заданий	15.09.2020 с 07:00	15.09.2020 до 09:00
Сканирование бланков	22.09.2020	23.09.2020
Верификация	22.09.2020	23.09.2020
Экспертиза развёрнутых ответов	24.09.2020	28.09.2020
Результаты	05.10.2020	
Физика, химия, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)		
<i>Дата проведения диагностической работы</i> 25.09.2020		
Планирование диагностической работы (назначение на работу участников в РБД)	22.09.2020	24.09.2020
Техническая готовность	22.09.2020	24.09.2020
Печать бланков и заданий	15.09.2020 с 07:00	15.09.2020 до 09:00
Сканирование бланков	25.09.2020	28.09.2020
Верификация	25.09.2020	28.09.2020
Экспертиза развёрнутых ответов	29.09.2020	01.10.2020
Результаты	08.10.2020	