



**ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2023 № 12
г. Красноуфимск

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ «Тавринская СОШ»

В целях реализации в 2023 году мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» программы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025», в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 25.12.2020 № 073-09-2021-153, распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании в Свердловской области в 2021-2023 годах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.06.2021 № 619-Д «Об утверждении Положения об отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для участия в реализации мероприятия «Создание и обеспечение

функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в 2023 году», на основании решения комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (протокол от 04.08.2021 № 22), руководствуясь ст. 26 Устава МО Красноуфимский округ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Тавринская средняя общеобразовательная школа» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Красноуфимский округ по социальным вопросам Р.В.Родионова.

Глава муниципального образования
Красноуфимский округ



О.В. Ряписов

**Приложение к постановлению Главы
МО Красноуфимский округ
от 25.01.2023 № 12**

**КОМПЛЕКС МЕР
(«Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МАОУ «Тавринская СОШ»**

№ пп	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Мониторинг кадрового обеспечения центра «Точка роста»	МОУО, ОО	Согласование в облачном хранилище ИРО	20.01.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 02.10.2023 01.11.2023
2	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре	Руководитель ОО	ЛСР	январь 2023
3	Издание приказа о создании Центра	Руководитель ОО	Приказ	02.02.2023
4	Назначение руководителя (куратора) Центра «Точка роста», ответственного за его функционирование и развитие	Руководитель ОО	Приказ	02.02.2023
5	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Руководитель ОО	План	02.02.2023
6	Утверждение Положения о деятельности Центра	Руководитель ОО	Положение	02.02.2023
7	Создание рабочей группы	Руководитель ОО	Приказ	02.02.2023
8	Сформирование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений центра	МОУО, ОО	Согласование ИРО	06 февраля 2023
9	Заключение соглашения на основании распоряжения Правительства СО от 13.01.2023 №6-РП	МОУО	МО и МПСО	Февраль – март 2023
10	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра	Рабочая группа	Перечень	февраль-март 2023

11	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, разработка программ переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах. Разработка программ предметов, курсов внеурочной деятельности, программ дополнительного образования детей	Заместитель директора по УР, ответственный за аттестацию педагогических работников и поддержку системы КАИС, МОУО	Повышение квалификации	февраль, март, август 2023
12	Размещение в единой информационной системе план-графика работ	МОУО, главный бухгалтер	Размещение плана-графика	03.03.2023
13	Оформление аукционных работ документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	Руководитель ОО, МОУО	Аукционная документация	до 10.03.2023
14	Торги (аукцион)	Отдел закупок МО Красноуфимский округ, МОУО	Аукцион	март 2023
15	Создание на официальном сайте МАОУ «Тавринская СОШ» страницы Центра «Точка роста»	МОУО, ответственный за поддержку школьного сайта	Сайт ОО	март 2023
16	Поиск поставщиков мебели для Центра «Точка роста»	Руководитель ОО	3 коммерческих предложения	март 2023
17	Оформление технических данных требуемой мебели	Руководитель ОО	Оформление	март 2023
18	Вычисление максимальной (начальной) цены мебели	Руководитель ОО		март 2023
19	Мониторинг информационного сопровождения создания и функционирования центра «Точка роста»	МОУО, ОО	Согласование в облачном хранилище ИРО	03.04.2023 01.06.2023 18.08.2023 сентябрь 2023, 02.10.2023 01.11.2023 01.12.2023
20	Подготовка аукционной документации на приобретение мебели для Центра «Точка роста»	Руководитель ОО, МОУО	Аукционная документация	апрель 2023

21	Аукцион по мебели	Отдел закупок МО Красноуфимский округ	Аукцион	апрель 2023
22	Заключение контракта по ремонту	Руководитель ОО	Заключени е контракта	апрель- май 2023
23	Заключение контракта для приобретения мебели	Руководитель ОО	Заключени е контракта	май-июнь 2023
24	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Руководитель ОО	Перечень	май 2023
25	Замеры окон для приобретения рулонных жалюзи	Ответственный по АХЧ ОО	Составлен ие дефектной ведомости	май 2023
26	Поиск поставщиков рулонных жалюзи	Руководитель ОО	3 коммерчес ких предложен ия	май 2023
27	Экспертиза информационных справок об общеобразовательной организации, на базе которой создается «Точка роста» (с указанием рабочих программ по учебным предметам, дополнительных общеобразовательных программ курсов внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра «Точка роста»	МОУО, ОО	Согласова ние в облачном хранилищ е ИРО	09.06.2023
28	Закупка элементов фирменного стиля	Руководитель ОО	Закупка	июнь 2023
29	Ремонтные работы	Победитель аукциона	План выполни я работ	06.06.2023 - 10.07.2023
30	Заключение прямого договора для приобретения жалюзи	Руководитель ОО	Заключени е договора	июнь 2023
31	Внесение изменений в нормативные правовые акты	Руководитель ОО, заместитель директора по УР, руководитель Центра «Точка роста»	Норматив но- правовые документы	июнь 2023
32	Разработка и утверждение должностных инструкций работников Центра «Точка	Руководитель ОО	Должност ные	июнь 2023

	роста»		инструкци и	
33	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель ОО, заместитель директора по УР, руководитель Центра «Точка роста»	Разработка планов	июнь 2023
34	Поставка и сборка мебели	Победитель аукциона	Поставка и установка оборудования	июль 2023
35	Подписание акта выполненных работ	Руководитель ОО	Акты	15.07.2023
36	Оплата поставленной мебели для Центра «Точка роста»	Главный бухгалтер ОО, МОУО	Оплата	июль 2023
37	Доставка и установка жалюзи	Поставщики	Поставка	июль 2023
38	Оплата жалюзи	Главный бухгалтер ОО	Оплата	июль 2023
39	Экспертиза локальных актов общеобразовательной организации, регламентирующих деятельность центра «Точка роста»	МОУО, ОО	ИРО	20.07.2023
40	Оплата выполненных работ по контракту	Главный бухгалтер	Оплата	до 25.07.2023
41	Получение и наладка оборудования для Центра «Точка роста»	Ответственный по АХЧ ОО	Установка оборудования	август 2023
42	Итоговый мониторинг центра «Точка роста» на соответствие типовому проекту дизайна и зонирования помещений центра «точка роста», планируемы к созданию в 2023 году	МОУО, ИРО	МО и МПСО	15.08.2023
43	Утверждение штатного расписания МАОУ «Тавринская СОШ», с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2023 года)	Руководитель ОО, МОУО	Штатное расписание	август 2023 г.
44	Мониторинг выполнения показателей функционирования центра «Точка роста»	МОУО, ОО	Согласование в облачном хранилище ИРО	25.09.2023 25.12.2023
45	Экспертиза информации о повышении	МОУО, ИРО	ИРО	10.11.2023

	квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»			
46	Открытие Центра «Точка роста»	Руководитель ОО, руководитель Центра «Точка роста»	Открытие	1 сентября